

RELATÓRIO PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Aterro Sanitário de Amaporã

DADOS DO CONTRATO E DO CONTRATADO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transbordo e disposição final resíduos sólidos urbanos classe II, destinado ao Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – CICA.

Vigência: 05/09/2022 a 05/09/2023

Solicitação: nº 569

Data da Publicação do extrato: 20/09/2022

Contratado (a): Versa Engenharia Ltda

CNPJ/MF: 83.073.536/0001-64

Responsáveis Legais: Jorge Elias Bittar Filho - CPF: 510.384.809-06; RG: 2.092.522-1

Marciano Kuviatkoski – CPF: 026.946.789-04; RG: 7.524.881-4

DADOS DOS FISCAIS DESIGNADOS

Nome : Adelina Maria Kühl **Cargo:** Bióloga

A partir de: 05/09/2022

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Período Fiscalizado: 01/02/2024 à 29/02/2024

LISTA DE VERIFICAÇÕES

OCORRÊNCIAS	SIM	NÃO
1. Cumpriu as obrigações contratuais mensais	X	
2. Obedeceu aos prazos estabelecidos	X	
3. Elaborou e/ou encaminhou documento mensal de pesagem dos serviços	X	
4. As caçambas é conforme o solicitado e estão em perfeito estado para utilização	X	
5. Prestou serviço com a qualidade esperada	X	

6. Informou ou comunicou situações a que estava obrigado

X

7. Realizou diligências necessárias

X

Observações sobre ocorrências: Sem ocorrências.

NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO OU DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE PENALIZAÇÃO

☒ Não ☐ Sim - **Motivação:** Não se aplica.

Data da notificação, se ocorrida: Não se Aplica

Resultado alcançado: Não se Aplica

DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

Quantidade de tonelada mês conforme pesagem: **38,580**

Data do acompanhamento das pesagens: : **A pesagem não foi acompanhada presencialmente. Os tickets de pesagem foram recebidos por e-mail, sendo esses de nº 101.808 e nº 102.209 dos dias 15 e 19/02/2024.**

Foi utilizado no processo de destinação e disposição final, tecnologias alternativas:

☐ Sim ☒ Não

O Transporte , disposição e destinação dos resíduos é adequado : ☒ Sim ☐ Não

Teve acúmulo de líquido gerado pelos resíduos: ☐ Sim ☒ Não

Se sim qual procedimento adotado para esse:

Em caso de disposição e destinação final dos resíduos em aterro sanitário, este apresenta vida útil condizente com a vigência contratual, ainda se este é adequado: ☒ Sim ☐ Não

Houve irregularidade nos serviços prestados: ☐ Sim ☒ Não

SUSPENSÃO DO CONTRATO OU PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ Suspensão ☐ Paralisação - **Motivação:** Não se Aplica

Fundamento legal e contratual: Não se Aplica

Resultado alcançado: Não se Aplica

NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

☐ Acréscimos quantitativos ☐ Acréscimos qualitativos ☐ Supressões

Não se aplica

Descrição: Não se Aplica

Percentual em relação ao valor do contrato: Não se Aplica

Fundamento de fato de Direito: Não se Aplica

Aditamento nº: Não se Aplica

Data da alteração: Não se Aplica

Publicação do extrato do aditamento: Não se Aplica

NECESSIDADE REAJUSTE OU CORREÇÃO DOS VALORES

☐ Reajuste ☐ Correção – Motivação: Não se Aplica

Fundamento de fato de direito: Não se Aplica

Aditamento/ Apostilamento nº: Não se Aplica

Data da Alteração: Não se Aplica

Publicação do extrato do aditamento: Não se Aplica

OUTRAS OCORRÊNCIAS

O aterro sanitário ainda se encontra na mesma situação relatada no relatório de fiscalização do mês anterior, janeiro de 2024 (ver fotos em anexo).

CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

☐ Recebimento provisório ☒ Recebimento definitivo - Data: 29/02/2024

Considerações:

Paranavaí, 04 de março de 2024


Adelina Maria Kühl

Relatório de Pedidos Pesagem Analítico

Data: 04/03/2024 10:06:20

VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Rua Valdecir de Brito nº 725 Sala 03
Jardim São Clemente - Maringá - PR 87062-000
CNPJ : 83.073.536/0013-06 IE : ISENT0

PE63-Período de 01/02/2024 à 29/02/2024-Filial: 11-Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMBIENTAL
(CICA) / CICA-Serviço: MUNICÍPIO DE AMAPORÁ-Tip

CNPJ: 15.255.346/0001-08

Clinte: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMB

Data E.	Hora E.	Data S.	Hora S.	Ticket	Placa	Frota	Produto	Sector	Mat.	Motorista	Bruto	Tara	Liquido	Vlr-Uni	Vlr-Tot
15/02/2024	14:28	15/02/2024	15:29	101808	AUQ1898		MUNICÍPIO DE AMAPORÁ	*	-	ROGERIO LACERDA	35,260	18,700	16,56	275,00	4.554,0000
19/02/2024	16:07	19/02/2024	17:26	102209	AUQ1898		MUNICÍPIO DE AMAPORÁ	-	-	ROGERIO LACERDA	43,340	21,320	22,02	275,00	6.055,5000
Total :											78,600		38,580		10.609,50

