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RELATÓRIO PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS  

Área de Transbordo do município de Paranapoema  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 

Processo Administrativo Nº 011/2023 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transbordo, destinação 

e disposição final resíduos sólidos urbanos classe II, destinado ao consórcio CICA.  

Vigência: 04/09/2023 a 04/09/2024  

Data da Publicação do extrato: 15/09/2023 

Contratado (a): Versa Engenharia Ltda 

CNPJ/MF: 83.073.536/0001-64  

Responsáveis Legais:     Jorge Elias Bittar Filho - CPF: 510.384.809-06; RG: 2.092.522-1 

                                    Marciano Kuviatkoski – CPF: 026.946.789-04; RG: 7.524.881-4                                   

Nome : Adelina Maria Kühl            Cargo: Bióloga 

  A partir de: 04/09/2023 

 

Período Fiscalizado: 01/05/2024 à 31/05/2024 

 

DADOS DO CONTRATO E DO CONTRATADO  

 

 

DADOS DOS FISCAIS DESIGNADOS  

 

 

DADOS DA FISCALIZAÇÃO   

 

 

LISTA DE VERIFICAÇÕES  

 

OCORRÊNCIAS SIM NÃO 

1. Cumpriu as obrigações contratuais mensais       X         

2. Obedeceu aos prazos estabelecidos       X  

3. Elaborou e/ou encaminhou documento mensal de pesagem dos 

serviços       X  

4. As caçambas são conforme o solicitado e estão em perfeito estado 

para utilização       X         

5. Prestou serviço com a qualidade esperada       X  



                                                                                   CICA 
Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental 

 

 

Observações sobre ocorrências: Sem ocorrências. 
 

 

 

( X ) Não        (    ) Sim  - Motivação: Não se aplica. 

Data da notificação, se ocorrida:   Não se aplica. 

Resultado alcançado:   Não se Aplica.  

Quantidade de tonelada mês conforme pesagem: 34,420 

Data do companhamento das pesagens:  A pesagem não foi acompanhada presencialmente. 

Os tickets de pesagem foram recebidos por e-mail, sendo esses de nº 110.772, nº 111.431, 

nº 112.052, nº 112.827 e nº 113.273 dos dias 08, 15, 20, 27 e 31/05/2024. 

Foi utilizado no processo de destinação e disposição final, tecnologias alternativas: 

(     )  Sim      (X)  Não 

O Transporte, disposição e destinação dos  residuos é adequado  :   (X) Sim        (     ) Não 

Teve acúmulo de líquido gerado pelos resíduos:   (    ) Sim     ( X ) Não                                         

Se sim qual procedimento adotado para esse:                                               

Em caso de disposição e destinação final dos residuos em aterro sanitário, este apresenta 

vida útil condizente com a vigência contratual, ainda se este é adequado:   (X) Sim (   ) Não  

Houve irregularidade nos serviços prestados:    ( X ) Sim       (    ) Não       

 

 

(  ) Suspensão  (  ) Paralisação  - Motivação:  Não se Aplica  

Fundamento legal e contratual:   Não se Aplica  

Resultado alcançado:  Não se Aplica 

 

(  ) Acréscimos quantitativos    ( ) Acréscimos qualitativos    ( ) Supressões  

6. Informou ou comunicou situações a que estava obrigado        X        

7. Realizou diligências necessárias        X  

 

NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO OU DE ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO DE PENALIZAÇÃO  

DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

SUSPENSÃO DO CONTRATO OU PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
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Não se aplica  

Descrição: Não se Aplica  

Percentual em relação ao valor do contrato: Não se Aplica  

Fundamento de fato de Direito: Não se Aplica  

Aditamento nº: Não se Aplica  

Data da alteração: Não se Aplica  

Publicação do extrato do aditamento: Não se Aplica  

 

(  ) Reajuste   (   ) Correção – Motivação: Não se Aplica  

Fundamento de fato de direito: Não se Aplica  

Aditamento/ Apostilamento nº: Não se Aplica  

Data da Alteração: Não se Aplica  

Publicação do extrato do aditamento: Não se Aplica  

 

- No mês de maio foi realizada a roçada e a limpeza da Unidade de Transbordo de Paranapoema. 

A roçada foi realizada pelos próprios funcionários da cooperativa e a limpeza e catação dos 

resíduos espalhados por uma empresa terceirizada pelo CICA (ver fotos em anexo). 

- A limpeza foi feita no dia 09/05 mas a área permeneceu limpa apenas até 05/06, quando foram 

observados em vistoria a presença de muitos resíduos espalhados no entorno da Unidade de 

Transbordo (ver fotos em anexo). Tal fato provavelmente está relacionado ao despejo dos RSU 

dos caminhões compactadores dos dois municípios, já que agora a coleta da caçamba está em um 

dia fixo na semana. 

- Conforme pesagem fornecida pela empresa Versa, a quantidade de resíduos dos municípios de 

Jardim Olinda e Paranapoema coletados durantes o mês de maio da Unidade de Transbordo foi 

de 34,420 toneladas. Contudo, na pesagem feita pelos municípios em uma balança de uma 

empresa da região foi obtido o somatório de 25,110 toneladas. 

- De acordo com o que vem sendo exposto em relatórios de fiscalização anteriores, ainda estão 

sendo dispostos na caçamba restos de resíduos recicláveis não comercializados pelas cooperativas 

dos municípios. A hipótese de uma possível disposição irregular de outra fonte pode ser 

descartada, já que o portão de acesso à Unidade de Transbordo e barracão de triagem fica fechado 

aos finais de semana. Assim, a diferença encontrada de 9,310 toneladas provavelmente está 

relacionada à disposição mencionada acima. 

- Buscando solucionar a divergência encontrada, o valor de 9,310 toneladas será dividido de 

forma proporcional entre os municípios, de acordo com o seu número de habitantes. Assim, 40% 

do valor será contabilizado para Jardim Olinda e 60% para Paranapoema. 

- Os tickets de pesagem de Jardim Olinda se encontram em anexo. 

NECESSIDADE REAJUSTE OU CORREÇÃO DOS VALORES 

OUTRAS OCORRÊNCIAS 
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- O município de Paranapoema forneceu apenas os valores contabilizados, tendo sido os mesmos 

copiados e colocados em anexo ao presente relatório. 

 

 

(  ) Recebimento provisório   (X) Recebimento definitivo -  Data: 31/05/2024 

Considerações:  

 

          Paranavaí, 06 de junho de 2024 

                                                                 

 

Adelina Maria Kühl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
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Anexo – Registros fotográficos do dia 09/05/2024 da limpeza e roçada realizadas na Unidade de 

Transbordo de Paranapoema 
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Anexo – Fotos da vistoria realizada pela equipe técnica do consórcio no dia 05/06/2024 
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Anexo – Tickets de pesagem de Jardim Olinda 
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TOTAL ABRIL/2024 JARDIM OLINDA: 10,040 TON 

 

 

Anexo – Contabilização realizada pelo município de Paranapoema das pesagens realizadas 

 

RELAÇÃO PESAGEM 

 

Data: 03/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: 11.460kg – 9.760kg (tara do caminhão): 

1.700kg Peso Liquido 

 

Data: 06/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: 11.160kg – 9.760kg (tara do caminhão): 

1.400kg Peso Liquido 

 

Data: 09/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: 10.630kg – 9.760kg (tara do caminhão): 

870kg Peso Liquido 

 

Data: 10/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: 10.710kg – 9.760kg (tara do caminhão): 

950kg Peso Liquido 

 

Data: 14/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: 10.990kg – 9.760kg (tara do caminhão): 

1.230kg Peso Liquido 

 

Data: 15/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: 10.760kg – 9.760kg (tara do caminhão): 

1.000kg Peso Liquido 
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Data: 17/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: 10.980kg – 9.760kg (tara do caminhão): 

1.220kg Peso Liquido 

 

Data: 20/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: 11.4000kg – 9.760kg (tara do caminhão): 

1.640kg Peso Liquido 

 

Data: 22/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: 10.830kg – 9.760kg (tara do caminhão): 

1.070kg Peso Liquido 

 

Data: 24/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: 10.570kg – 9.760kg (tara do caminhão): 

810kg Peso Liquido 

 

 

Data: 27/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: 11.130kg – 9.760kg (tara do caminhão): 

1.370kg Peso Liquido 

 

Data: 29/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: 10.680kg – 9.760kg (tara do caminhão): 

920kg Peso Liquido 

 

Data: 31/05/2024 

Peso do caminhão com resíduos: kg 10.650– 9.760kg (tara do caminhão): 

890kg Peso Liquido 

 

TOTAL MAIO/2024 PARANAPOEMA: 15,070 TON 
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